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DECRETO N° 022/2.025 MLG.--
LUCAS GONZALEZ, 26 de marzo de 2.025--

VISTO:

. Que, mediante Decreto Municipal N° 134/2.024 se adjudicé la
Licitacién Publica 03/2.024, a la firma comercial HAURE CARLOS DIEGO
Para la provisién y montaje de dos tanques elevados de 100m3 para agua
en la Planta de Obras Sanitarias de la Municipalidad de Lucas Gonzdlez, y;

CONSIDERANDO:

Que, en el dia de la fecha el Sr. Carlos Diego Haure Matricula
C.PLC.ER Titulary Responsable Técnico de la firma, presenté una nota al
C Sr. Presidente Municipal solicitando la posibilidad de ampliar el plazo por

treinta dias corridos para la finalizacion de ejecucion de la obra en
referencia, debido a que no han podido obtener en tiempo y forma algunos
materiales indispensables para la obra y también por las inclemencias del
tiempo que han perjudicado el avance en el transcurso de la ejecucion de
la misma;

Que, se analizd la solicitud presentada y se considera necesario
ampliar el plazo de la ejecucién de la obra, por lo expresado por el Sr.
Haure;

Por ello:

EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LUCAS GONZALEZ EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 10027 Y MODIFICATORIA LEY
10082

( | DECRETA

ARTICULO 12).- Ampliese el plazo por treinta dias corridos para la
finalizacion de ejecucion de la obra Provision y Montaje de dos tanques
elevados de 100m3 para agua en la Planta de Obras Sanitarias de la
Municipalidad de Lucas Gonzdlez, que lleva adelante la firma HAURE
CARLOS DIEGO.-
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